

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)農学部2号館等改修その他機械設備工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	東都熱工業株式会社
契約の相手方の住所	神奈川県川崎市川崎区富士見2-5-6
当初契約年月日	令和4年9月1日
変更契約年月日	令和5年1月20日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和4年9月2日から令和5年3月14日
変更前の契約金額(税込)	132,000,000円
変更金額(税込)	1,100,000円
変更後の契約金額(税込)	133,100,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。