

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)院生・臨床研究棟(Ⅱ期)改修機械設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	東都熱工業株式会社
契約の相手方の住所	神奈川県川崎市川崎区富士見2-5-6
当初契約年月日	令和5年7月5日
変更契約年月日	令和6年1月29日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和5年7月4日から令和6年2月29日
変更前の契約金額(税込)	122,100,000円
変更金額(税込)	4,714,600円
変更後の契約金額(税込)	126,814,600円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。