

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟総合待合等改修工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	東洋建設株式会社
契約の相手方の住所	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
当初契約年月日	令和3年8月16日
変更契約年月日	令和6年2月19日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年11月1日から令和6年3月22日
変更前の契約金額(税込)	720,500,000円
変更金額(税込)	11,121,000円
変更後の契約金額(税込)	731,621,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。