

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟総合待合等改修機械設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	須賀工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都台東区上野5丁目18番10号
当初契約年月日	令和3年8月18日
変更契約年月日	令和6年2月19日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年11月1日から令和6年3月22日
変更前の契約金額(税込)	607,200,000円
変更金額(税込)	1,881,000円
変更後の契約金額(税込)	609,081,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。