

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修その他電気設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	電気工事
契約の相手方の名称	株式会社遠藤電設
契約の相手方の住所	福岡県久留米市大石町612-7
当初契約年月日	令和2年9月11日
変更契約年月日	令和3年1月29日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和2年9月14日から令和3年3月23日
変更前の契約金額(税込)	23,498,200円
変更金額(税込)	1,842,170円
変更後の契約金額(税込)	25,340,370円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。