

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)基幹整備(排水設備等)工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	西部電気工業(株)佐賀支店
契約の相手方の住所	佐賀市末広1丁目9番35号
当初契約年月日	令和2年8月6日
変更契約年月日	令和3年2月4日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和2年8月7日から令和3年3月30日
変更前の契約金額(税込)	212,300,000円
変更金額(税込)	13,231,900円
変更後の契約金額(税込)	225,531,900円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。