

契約変更の内容

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 工事の名称 | 佐賀大学(鍋島1)基幹整備(受水槽設備等)機械設備工事 |
| 工事場所 | 佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内 |
| 工事種別 | 管 |
| 契約の相手方の名称 | 株式会社三晃空調 |
| 契約の相手方の住所 | 大阪市北区西天満三丁目13番20号 |
| 当初契約年月日 | 令和1年10月10日 |
| 変更契約年月日 | 令和3年9月17日 |
| 工事概要(変更した内容) | 追加工事 |
| 工期 | 令和1年10月11日から令和3年10月22日 |
| 変更前の契約金額(税込) | 842,600,000円 |
| 変更金額(税込) | 22,847,000円 |
| 変更後の契約金額(税込) | 865,447,000円 |
| 変更理由 | 当該工事において設計変更が生じたため。 |