

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病多用途型トリアージ棟新営電気設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	電気
契約の相手方の名称	株式会社 港電気商会
契約の相手方の住所	伊万里市山代町久原2993-12
当初契約年月日	令和3年7月1日
変更契約年月日	令和3年11月25日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年7月2日から令和3年12月17日
変更前の契約金額(税込)	12,980,000円
変更金額(税込)	2,465,320円
変更後の契約金額(税込)	15,445,320円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。