

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)基幹整備(屋外排水管)工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	管
契約の相手方の名称	西部電気工業株式会社
契約の相手方の住所	福岡市博多区博多駅東3-7-1
当初契約年月日	令和3年8月4日
変更契約年月日	令和3年12月21日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年8月5日から令和4年1月31日
変更前の契約金額(税込)	52,250,000円
変更金額(税込)	9,625,000円
変更後の契約金額(税込)	61,875,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。