

契約変更の内容

| | |
|--------------|----------------------------|
| 工事の名称 | 佐賀大学(鍋島1)医病中央診療棟手術室10等改修工事 |
| 工事場所 | 佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内) |
| 工事種別 | 建築 |
| 契約の相手方の名称 | 有限会社イハラ建設 |
| 契約の相手方の住所 | 佐賀市川副町大字小々森672番地第1 |
| 当初契約年月日 | 令和3年7月1日 |
| 変更契約年月日 | 令和4年1月25日 |
| 工事概要(変更した内容) | 追加工事 |
| 工期 | 令和3年7月2日から令和4年2月15日 |
| 変更前の契約金額(税込) | 53,020,000円 |
| 変更金額(税込) | 3,674,000円 |
| 変更後の契約金額(税込) | 56,694,000円 |
| 変更理由 | 当該工事において設計変更が生じたため。 |