

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)基幹整備(野球場防球ネット)工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	土木
契約の相手方の名称	長谷川体育施設株式会社
契約の相手方の住所	東京都世田谷区太子堂1-4-21
当初契約年月日	令和3年11月10日
変更契約年月日	令和4年1月26日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和3年11月11日から令和4年3月25日
変更前の契約金額(税込)	37,147,000円
変更金額(税込)	11,143,000円
変更後の契約金額(税込)	48,290,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。