

## 契約変更の内容

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 工事の名称        | 佐賀大学(本庄町1)農学部2号館等改修その他工事 |
| 工事場所         | 佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)  |
| 工事種別         | 建築一式工事                   |
| 契約の相手方の名称    | 宮地建設株式会社                 |
| 契約の相手方の住所    | 佐賀市南佐賀三丁目12番15号          |
| 当初契約年月日      | 令和4年8月18日                |
| 変更契約年月日      | 令和5年1月27日                |
| 工事概要(変更した内容) | 追加工事および工期延長              |
| 工期           | 令和4年8月19日から令和5年3月30日     |
| 変更前の契約金額(税込) | 312,620,000円             |
| 変更金額(税込)     | 29,700,000円              |
| 変更後の契約金額(税込) | 342,320,000円             |
| 変更理由         | 当該工事において設計変更が生じたため。      |