

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)農学部1号館北棟屋上防水改修工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	防水工事
契約の相手方の名称	コウケン株式会社
契約の相手方の住所	福岡市中央区鳥飼3丁目4-21
当初契約年月日	令和5年7月21日
変更契約年月日	令和5年10月20日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和5年7月24日から令和5年11月22日
変更前の契約金額(税込)	10,384,000円
変更金額(税込)	990,000円
変更後の契約金額(税込)	11,374,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。