

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)理工学部1号館北棟等空調設備改修工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	ユニオン株式会社
契約の相手方の住所	福岡市博多区板付1-5-10
当初契約年月日	令和6年8月29日
変更契約年月日	令和7年1月22日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和6年8月30日から令和7年3月28日
変更前の契約金額(税込)	29,577,900円
変更金額(税込)	7,337,000円
変更後の契約金額(税込)	36,914,900円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。