

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)体育館改修機械設備工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	株式会社本田設備
契約の相手方の住所	佐賀市北川副町大字新郷804番地1
当初契約年月日	令和6年7月23日
変更契約年月日	令和7年1月22日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和6年7月24日から令和7年3月14日
変更前の契約金額(税込)	31,955,000円
変更金額(税込)	2,420,000円
変更後の契約金額(税込)	34,375,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。