

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(唐津)アグリ創生教育研究センター屋上防水改修工事
工事場所	佐賀県唐津市松南区152番地1 佐賀大学唐津団地構内
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	安藤工事株式会社
契約の相手方の住所	福岡市南区清水2丁目9番6号
当初契約年月日	令和2年10月8日
変更契約年月日	令和2年11月18日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和2年10月9日から令和2年12月18日
変更前の契約金額(税込)	4,510,000円
変更金額(税込)	820,600円
変更後の契約金額(税込)	5,330,600円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。