

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病南診療棟1階救急手術室等改修電気設備工事【随契】
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	電気
契約の相手方の名称	株式会社佐電工
契約の相手方の住所	佐賀市天神一丁目4番3号
当初契約年月日	令和2年10月6日
変更契約年月日	令和2年11月26日
工事概要(変更した内容)	工期延長
工期	令和2年10月7日から令和2年12月15日
変更前の契約金額(税込)	4,950,000円
変更金額(税込)	円
変更後の契約金額(税込)	4,950,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。