

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病高エネルギー治療棟改修電気設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	電気工事
契約の相手方の名称	株式会社佐電工
契約の相手方の住所	佐賀市天神町一丁目4番3号
当初契約年月日	令和2年9月11日
変更契約年月日	令和2年12月25日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和2年9月14日から令和3年2月19日
変更前の契約金額(税込)	32,450,000円
変更金額(税込)	479,600円
変更後の契約金額(税込)	32,929,600円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。