

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)理工学部4号館改修工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	扶桑建設株式会社
契約の相手方の住所	杵島郡大町町大字福母2405番地
当初契約年月日	令和2年7月22日
変更契約年月日	令和3年1月20日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和2年7月27日から令和3年2月25日
変更前の契約金額(税込)	189,200,000円
変更金額(税込)	16,770,600円
変更後の契約金額(税込)	205,970,600円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。