

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修その他工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	松田建設株式会社
契約の相手方の住所	武雄市北方町大字志久2572-4
当初契約年月日	令和2年9月1日
変更契約年月日	令和3年1月29日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和2年9月2日から令和3年3月23日
変更前の契約金額(税込)	134,200,000円
変更金額(税込)	4,400,000円
変更後の契約金額(税込)	138,600,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。