

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)(仮称)産学交流プラザ改修機械設備工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別	管
契約の相手方の名称	株式会社パイプライン
契約の相手方の住所	佐賀市鍋島町八戸溝1274番地20
当初契約年月日	令和3年2月1日
変更契約年月日	令和3年7月12日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年2月2日から令和3年7月26日
変更前の契約金額(税込)	39,380,000円
変更金額(税込)	14,767,500円
変更後の契約金額(税込)	54,147,500円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。