

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(城内1)附中校舎便所改修工事
工事場所	佐賀市城内1丁目14-4(佐賀大学城内1団地構内)
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	株式会社葉月
契約の相手方の住所	福岡県飯塚市中336
当初契約年月日	令和3年7月8日
変更契約年月日	令和3年9月16日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年7月9日から令和3年9月30日
変更前の契約金額(税込)	10,230,000円
変更金額(税込)	1,001,000円
変更後の契約金額(税込)	11,231,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。