

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(城内2)附小本館便所改修工事
工事場所	佐賀市城内2丁目17-3(佐賀大学城内2団地構内)
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	株式会社ダイチ工業
契約の相手方の住所	下関市長府金屋浜町7番8号
当初契約年月日	令和3年7月8日
変更契約年月日	令和3年9月17日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年7月9日から令和3年9月30日
変更前の契約金額(税込)	11,605,000円
変更金額(税込)	636,900円
変更後の契約金額(税込)	12,241,900円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。