

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病多用途型トリアージ棟新営工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	前田建設工業株式会社
契約の相手方の住所	杵島郡大町町大字福母437
当初契約年月日	令和3年6月24日
変更契約年月日	令和3年11月25日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年6月25日から令和3年12月17日
変更前の契約金額(税込)	82,500,000円
変更金額(税込)	614,900円
変更後の契約金額(税込)	83,114,900円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。