

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)屋外運動場東側グランド照明器具取替工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	電気
契約の相手方の名称	株式会社港電気商会
契約の相手方の住所	伊万里市山代町久原2993-12
当初契約年月日	令和3年10月21日
変更契約年月日	令和3年12月10日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和3年10月22日から令和4年2月28日
変更前の契約金額(税込)	20,612,900円
変更金額(税込)	4,191,000円
変更後の契約金額(税込)	24,803,900円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。