

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)附属図書館医学分館改修機械設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	管
契約の相手方の名称	吉村空調工業株式会社
契約の相手方の住所	佐賀市嘉瀬町大字扇町2360番地
当初契約年月日	令和3年8月3日
変更契約年月日	令和3年12月20日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和3年8月4日から令和4年2月18日
変更前の契約金額(税込)	69,300,000円
変更金額(税込)	1,188,000円
変更後の契約金額(税込)	70,488,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。