

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町3)プール等塗装改修工事
工事場所	佐賀市本庄町正里46-2(佐賀大学本庄町3団地構内)
工事種別	塗装
契約の相手方の名称	エイケン塗装工業
契約の相手方の住所	福岡県田川市大字川宮1782番地4
当初契約年月日	令和3年10月6日
変更契約年月日	令和4年1月7日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和3年10月7日から令和4年2月21日
変更前の契約金額(税込)	16,929,000円
変更金額(税込)	4,263,820円
変更後の契約金額(税込)	21,192,820円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。