

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)プール等とりこわし工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	解体工事
契約の相手方の名称	鈴木建設株式会社
契約の相手方の住所	佐賀市鍋島町大字八戸3188-2
当初契約年月日	令和3年11月2日
変更契約年月日	令和4年1月21日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和3年11月4日から令和4年2月28日
変更前の契約金額(税込)	14,124,000円
変更金額(税込)	3,269,200円
変更後の契約金額(税込)	17,393,200円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。