

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)基幹整備(グラウンド)工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	土木
契約の相手方の名称	株式会社スポーツテクノ和広
契約の相手方の住所	東京都品川区南大井3-6-18
当初契約年月日	令和3年11月19日
変更契約年月日	令和4年1月25日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年11月22日から令和4年2月18日
変更前の契約金額(税込)	26,939,000円
変更金額(税込)	8,074,000円
変更後の契約金額(税込)	35,013,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。