

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病RI治療棟増築その他工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	有限会社イハラ建設
契約の相手方の住所	佐賀市川副町大字小々森672番地第1
当初契約年月日	令和4年5月31日
変更契約年月日	令和5年1月16日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和4年6月1日から令和5年2月28日
変更前の契約金額(税込)	134,574,000円
変更金額(税込)	7,356,800円
変更後の契約金額(税込)	141,930,800円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。