

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)大学会館屋根防水等改修工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	防水工事
契約の相手方の名称	株式会社野口装建
契約の相手方の住所	佐賀市嘉瀬町中原1475
当初契約年月日	令和4年10月25日
変更契約年月日	令和5年1月27日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和4年10月26日から令和5年3月30日
変更前の契約金額(税込)	36,850,000円
変更金額(税込)	2,200,000円
変更後の契約金額(税込)	39,050,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。