

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)院生・臨床研究棟(Ⅱ期)改修工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	大木建設株式会社
契約の相手方の住所	東京都江東区亀戸4-22-1
当初契約年月日	令和5年7月3日
変更契約年月日	令和6年2月1日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和5年7月4日から令和6年2月29日
変更前の契約金額(税込)	296,780,000円
変更金額(税込)	23,034,000円
変更後の契約金額(税込)	319,814,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。