

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)院生・臨床研究棟(Ⅱ期)改修電気設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	電気工事
契約の相手方の名称	株式会社 港電気商会
契約の相手方の住所	佐賀県伊万里市山代町久原2993-12
当初契約年月日	令和5年7月18日
変更契約年月日	令和6年1月30日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和5年7月19日から令和6年2月29日
変更前の契約金額(税込)	89,100,000円
変更金額(税込)	6,821,100円
変更後の契約金額(税込)	95,921,100円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。