

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病中央機械室等改修工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	有限会社イハラ建設
契約の相手方の住所	佐賀市川副町大字小々森672番地第1
当初契約年月日	令和5年5月29日
変更契約年月日	令和6年2月16日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和5年5月30日から令和6年3月22日
変更前の契約金額(税込)	143,627,000円
変更金額(税込)	5,830,000円
変更後の契約金額(税込)	149,457,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。