

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)医病中央機械室等改修機械設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	株式会社三晃空調
契約の相手方の住所	大阪市北区西天満3丁目13番20号
当初契約年月日	令和5年7月20日
変更契約年月日	令和6年2月20日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和5年7月21日から令和6年3月22日
変更前の契約金額(税込)	216,700,000円
変更金額(税込)	3,410,000円
変更後の契約金額(税込)	220,110,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。