

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(山代町)海洋エネルギー研究所外壁等改修工事
工事場所	伊万里市山代町久原字平尾1-48(佐賀大学山代町団地構内)
工事種別	塗装工事
契約の相手方の名称	株式会社佐幸
契約の相手方の住所	熊本県熊本市北区植木町木留275-3
当初契約年月日	令和6年7月16日
変更契約年月日	令和6年10月24日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和6年7月17日から令和6年11月29日
変更前の契約金額(税込)	42,735,000円
変更金額(税込)	6,799,100円
変更後の契約金額(税込)	49,534,100円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。