

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)体育館改修電気設備工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	電気工事
契約の相手方の名称	株式会社 港電気商会
契約の相手方の住所	佐賀県伊万里市山代町久原2993-12
当初契約年月日	令和6年8月8日
変更契約年月日	令和7年1月23日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和6年8月9日から令和7年3月14日
変更前の契約金額(税込)	37,046,900円
変更金額(税込)	1,602,700円
変更後の契約金額(税込)	38,649,600円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。