

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)農学部4号館外壁改修その他工事
工事場所	佐賀県佐賀市本庄町1番地 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	株式会社佐幸
契約の相手方の住所	熊本県熊本市北区植木町木留275番地3
当初契約年月日	令和2年7月28日
変更契約年月日	令和2年7月28日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和2年7月29日から令和2年10月23日
変更前の契約金額(税込)	21,670,000円
変更金額(税込)	253,000円
変更後の契約金額(税込)	21,923,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。