

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)理工学部4号館改修電気設備工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別	電気工事
契約の相手方の名称	株式会社港電気商会
契約の相手方の住所	伊万里市山代町久原2993番地12
当初契約年月日	令和2年7月16日
変更契約年月日	令和3年1月20日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和2年7月17日から令和3年2月25日
変更前の契約金額(税込)	62,700,000円
変更金額(税込)	3,452,900円
変更後の契約金額(税込)	66,152,900円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。