

## 契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)動物・RI実験施設改修機械設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	管工事
契約の相手方の名称	大橋エアシステム株式会社
契約の相手方の住所	福岡市中央区薬院二丁目3番41号
当初契約年月日	令和2年10月6日
変更契約年月日	令和3年1月29日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和2年10月7日から令和3年3月23日
変更前の契約金額(税込)	201,300,000円
変更金額(税込)	792,000円
変更後の契約金額(税込)	202,092,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。