

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)西門周辺道路排水改修工事
工事場所	佐賀県佐賀市鍋島5丁目1番1号
工事種別	建築一式工事
契約の相手方の名称	前田建設工業株式会社
契約の相手方の住所	杵島郡大町町大字福母437
当初契約年月日	令和3年2月1日
変更契約年月日	令和3年3月8日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年2月2日から令和3年3月26日
変更前の契約金額(税込)	9,009,000円
変更金額(税込)	1,508,980円
変更後の契約金額(税込)	10,517,980円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。