

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)基幹整備(自家発電設備上屋増築等)工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号 佐賀大学鍋島1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	株式会社浅沼組
契約の相手方の住所	大阪市浪速区湊町1丁目2番3号マルイト難波ビル
当初契約年月日	令和1年12月25日
変更契約年月日	令和3年9月21日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和1年12月26日から令和3年10月22日
変更前の契約金額(税込)	1,628,000,000円
変更金額(税込)	37,950,000円
変更後の契約金額(税込)	1,665,950,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。