

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)教養教育1号館等空調設備改修工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別	管
契約の相手方の名称	吉村空調工業株式会社
契約の相手方の住所	佐賀市嘉瀬町大字扇町2360番地
当初契約年月日	令和3年7月5日
変更契約年月日	令和3年9月27日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年7月6日から令和3年10月20日
変更前の契約金額(税込)	32,230,000円
変更金額(税込)	2,145,000円
変更後の契約金額(税込)	34,375,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。