

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)基幹整備(看護学科棟電気設備等)工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	電気
契約の相手方の名称	株式会社佐電工
契約の相手方の住所	佐賀県佐賀市天神一丁目4番3号
当初契約年月日	令和3年7月7日
変更契約年月日	令和3年10月27日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年7月8日から令和3年11月30日
変更前の契約金額(税込)	24,200,000円
変更金額(税込)	2,365,550円
変更後の契約金額(税込)	26,565,550円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。