

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)理工学部8号館等外壁改修工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地 佐賀大学本庄町1団地構内
工事種別	防水
契約の相手方の名称	株式会社野口装建
契約の相手方の住所	佐賀市嘉瀬町中原1475
当初契約年月日	令和3年7月16日
変更契約年月日	令和3年11月5日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年7月19日から令和3年12月15日
変更前の契約金額(税込)	51,700,000円
変更金額(税込)	15,510,000円
変更後の契約金額(税込)	67,210,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。