

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)屋外駐輪場等取設工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	九州電工ホーム株式会社
契約の相手方の住所	福岡市中央区高砂2丁目10番1号
当初契約年月日	令和3年8月2日
変更契約年月日	令和3年12月2日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年8月3日から令和3年12月22日
変更前の契約金額(税込)	108,240,000円
変更金額(税込)	33,856,900円
変更後の契約金額(税込)	142,096,900円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。