

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)附属図書館医学分館改修電気設備工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	電気
契約の相手方の名称	株式会社佐電工
契約の相手方の住所	佐賀市天神一丁目4番3号
当初契約年月日	令和3年7月21日
変更契約年月日	令和3年12月20日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和3年7月26日から令和4年2月18日
変更前の契約金額(税込)	46,420,000円
変更金額(税込)	12,320,000円
変更後の契約金額(税込)	58,740,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。