

契約変更の内容

| | |
|--------------|--------------------------|
| 工事の名称 | 佐賀大学(本庄町1)理工学部2号館外壁等改修工事 |
| 工事場所 | 佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内) |
| 工事種別 | 防水 |
| 契約の相手方の名称 | エイケン塗装工業 |
| 契約の相手方の住所 | 福岡県田川市大字川宮1782番地4 |
| 当初契約年月日 | 令和3年9月6日 |
| 変更契約年月日 | 令和3年12月16日 |
| 工事概要(変更した内容) | 追加工事 |
| 工期 | 令和3年9月7日から令和4年1月31日 |
| 変更前の契約金額(税込) | 32,967,000円 |
| 変更金額(税込) | 2,970,000円 |
| 変更後の契約金額(税込) | 35,937,000円 |
| 変更理由 | 当該工事において設計変更が生じたため。 |