

契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(鍋島1)西門改修工事
工事場所	佐賀市鍋島5丁目1番1号(佐賀大学鍋島1団地構内)
工事種別	建築一式
契約の相手方の名称	有限会社イハラ建設
契約の相手方の住所	佐賀市川副町大字小々森672番地第1
当初契約年月日	令和3年12月9日
変更契約年月日	令和4年2月9日
工事概要(変更した内容)	追加工事
工期	令和3年12月10日から令和4年3月18日
変更前の契約金額(税込)	10,274,000円
変更金額(税込)	2,687,300円
変更後の契約金額(税込)	12,961,300円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。