契約変更の内容

工事の名称	佐賀大学(本庄町1)理工学部1号館北棟等空調設備改修電気設備工事
工事場所	佐賀市本庄町1番地(佐賀大学本庄町1団地構内)
工事種別	電気工事
契約の相手方の名称	株式会社港電気商会
契約の相手方の住所	佐賀県伊万里市山代町久原2993-12
当初契約年月日	令和6年9月18日
変更契約年月日	令和7年1月24日
工事概要(変更した内容)	追加工事および工期延長
工期	令和6年9月19日から令和7年3月28日
変更前の契約金額(税込)	14,300,000円
変更金額(税込)	4,180,000円
変更後の契約金額(税込)	18,480,000円
変更理由	当該工事において設計変更が生じたため。